План–график по реализации Комплексного проекта модернизации образования
МОУ СОШ с Ивановка Екатериновского района Саратовской области
	Наименование мероприятия
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	Ноябрь


	декабрь
	Ожидаемыё 
результаты


	ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта
	
	Управление образования

	2. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение  доходов учителей (НСОТ)
	
	Управление образования

	3. Переход на нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений(НПФ)
	
	Управление образования

	4. Развитие региональной системы оценки качества образования
	
	Управление образования

	5. Развитие сети общеобразовательных учреждений
	
	

	5.1. проведение комплекса мероприятий по поддержке одарённых детей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	Поддержка лидеров
	Синёва Е.Е. 

Шарова М.А.
ШСК



	5.2. Проведение районных конкурсов («Лучшая сельская базовая школа», «Лучший ученический класс»,  «Учитель года», «Воспитатель года»)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	Поддержка лидеров
	Синёва Е.Е. 

Шарова М.А.

ШСК
Спасова Н.Ю.

	5.3.Создание условий для развития предшкольного образования; внедрения новых учебно-методических комплектов в начальной школе;  предпрофильной  подготовки и профильного обучения, реализация программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечение здоровьесбережения обучающихся
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Повышение качества общего образования
	Синёва Е.Е. 

Шарова М.А.

ШСК
Спасова Н.Ю

	5.4.Планирование (В т.ч. разработка схем сетевого взаимодействия) и реализация мероприятий по созданию базовых школ
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства
	Синёва Е.Е. 

Шарова М.А.

ШСК

	5.5.  Проведение встреч с родительскими, педагогическими коллективами, населением муниципальных образований по вопросам создания базовых школ
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Учёт общественного мнения при создании базовых школ
	Синёва Е.Е. 

Шарова М.А.



	5.6. Подготовка управленческих команд по вопросам развития сети образовательных учреждений
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Готовность кадров к реализации направления КПМО
	Синёва Е.Е. 

ШСК

	6. Расширение общественного участия в управлении образованием
	
	

	6.1. Работа муниципального совета по организации государственно-общественного управления образовательным учреждением при управлении образования Екатериновского района
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	Координация работы по созданию в каждой школе и муниципальном районе органа  государственно-общественного управления с управляющими полномочиями; созданию школьных регулярно-оновляемых сайтов
	Кузнецов А.Е.
Спасова Н.Ю.

ШСК

	6.2. Подготовка управленческих команд по вопросам развития государственно- общественного управления образования
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Готовность кадров к реализации направления КПМО
	Кузнецов А.Е.

Спасова Н.Ю.

ШСК

	6.3. Участие в семинаре-совещании руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросам развития государственно-общественного управления
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	Илюшкин В.А.

	6.4. Районные конкурсы:

-лучший управленческий совет образовательного учреждения;

На лучший школьный сайт
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	Стимулирование развития форм государственно- общественного управления образованием
	Кузнецов А.Е.

Спасова Н.Ю

	7. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования
	
	

	7.1. Изучение потребности повышения квалификации по накопительной системе
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Формирование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, проходящих повышение квалификации по накопительной системе
	Шкитина М.В

	7.2. Проведение повышения квалификации в дистанционном режиме
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в течение года
	Шкитина М.В.

Рухманова В.В.

	8. Мониторинг реализации направлений КПМО
	
	

	8.1. Создание базы данных инструментария мониторинга
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	МСК

	8.2. Изучение хода реализации комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской Федерации (включая анализ результатов)
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Анализ ситуации для принятия управленческих решений
	МСК, ШСК

	8.3. Подготовка отчётов о выполнении обязательств по реализации КПМО
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Анализ ситуации для принятия управленческих  решений
	МСК, ШСК

	9. Управление проектом и его информационное обеспечение
	
	Управление образования


